

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Р.Д. Улыбаева

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

### ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «НОВОСОЛКУШИНСКАЯ СОШ»

1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.
3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
4. Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы.
5. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.

#### РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

**Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива средней школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для средней школы	Август 2017 г.
2.	Мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС	Сентябрь 2017 г.
3.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Постоянно
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Август 2017 г.

#### РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

№	Мероприятия	Сроки
---	-------------	-------

п/п.		
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	Ноябрь 2017 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации	2017-2018 г.
3.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Новосолкушинская СОШ»	2017-2018 г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	2017-2018 г. г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	август 2017 г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся	2017-2018 г.
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	2017-2018 г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	2018 г.
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы	Июль-август 2018 г.
<b>Кадровое обеспечение введение ФГОС</b>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	2017-2018 г.
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Оборудование классных кабинетов для 10-11 классов	В течение всего периода
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

### РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

<b>Разработка Основной образовательной программы</b>	
Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением	2017-2018 г.

#### Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты/ ФИО ответственного	2017-2018 учебный год									
	сен	окт	нояб	дек	янв	фев	мар	апр	май	

Разработка предметных образовательных программ. Зам. директора по УВР Ахматова Р.С. по профильным предметам									
Разработка модели внеурочной деятельности Бачаева Д.С. зам. директора по ВР									
Разработка планируемых результатов освоения ОП. Зам. директора по УВР Ахматова Р.С.									
Разработка Программы развития УУД. Зам. директора по УВР Ахматова Р.С.									
Разработка учебного плана. Зам. директора по УВР Ахматова Р.С.									
Разработка программы воспитания и социализации. зам. директора по ВР Бачаева Д.С									
Разработка программы коррекционной работы. Буртыгова М.Б., психолог									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ОПП ООО. Зам. директора по УВР Ахматова Р.С.									
По запросу педагогического коллектива (документы и программы, способствующие введению ФГОС СОО)									

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО</b>					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	Август 2017	Ахматова Р.С.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по

					подготовке введения ФГОС СОО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	2017 г.	Ахматова Р.С.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	2017-2020г.	Бачаева Д.С.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	Приказ об утверждении и плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Ноябрь 2017 г.	Бачаева Д.С. Ахматова Р.С.	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО	Август 2017 г.	Бачаева Д.С.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методическом совете школы	Октябрь 2017 г. (далее-в соответствии с планом)	Бачаева Д.С.	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС СОО	
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2017-2018 уч. года	Зам. директора по УВР Ахматова Р.С., психолог Буртыгова М.Б.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических	В течение 2017-2018 уч. года	Руководители структурных подразделений	Обеспечение научно-методического сопровождения	Материалы семинаров

	работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО			перехода и внедрения ФГОС СОО	
9	Разработка и утверждение ООП СОО	В течение 2017-2018 уч. года	Зам. директора по УВР Ахматова Р.С.	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана		<b>Зам. директора по УВР</b>	Наличие учебного плана ОУ	ООП СОО
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся	Январь – май 2018 г.	Бачаева Д.С.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	март-сентябрь 2017 г.	Зам. дир. по ВР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Март-сентябрь 2018 г.	Зам. директора по УВР Ахматова Р.С.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО. Составление антирисковой программы введения ФГОС СОО	В течение уч. года  август 2017	Буртыгова М.Б.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	2017-2018 уч.год	Зам. директора по УВР Ахматова Р.С.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС СОО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам.директора по УВР Ахматова Р.С..	Диагностические материалы	План ВШК
17	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора по УВР Ахматова Р.С..		Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО	Май 2017 г.	Улыбаева Р.Д..		Публичный отчет
2	Создание условий для	Май-	Зам.директора	Повышение профес-	План-график

	прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС СОО в 2017-2020 учебном году	сентябрь 2017 г.	по УВР Ахматова Р.С.	сиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ОО	
3	Проведение педагогического совета 1. Повышение качества образования как одно из приоритетных направлений работы педагогического коллектива. 2. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования.	Ноябрь 2017 г.	Улыбаева Р.Д., Ахматова Р.С. Бачаева Д.С.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Джамерзаева Д.Б.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО</b>					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение 2017-2019 уч. годов	Улубаев Х.Д.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	2017г.	Муцахаева Л С-Э.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам	Ежегодно	Улубаева Х.Д.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной	Информационная справка

	учебного плана ООП СОО.			литературой	
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Улубаев Хас.Д.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Улубаев Хас.Д.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО</b>					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО.	2017 г.	Ахматова Р.С.	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО	Постоянно	Улубаев Хас.Д.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО)	Июнь-август 2018 г.	Зам. директора по УВР Ахматова Р.С.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Размещение публичного отчета на школьном сайте

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**Контроль реализации запланированных изменений  
в образовательной системе школы**

<b>Объект контроля</b>	<b>Субъект контроля</b>	<b>Сроки контроля</b>	<b>Методы сбора информации</b>
Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Педагоги	В течение года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Проект ООП СОО	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Устав ОУ, локальные акты	2018 г.	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся		Изучение документации, собеседование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	2018 г.	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно